

平成 30 年 度

(第 2 回)

愛知県住宅供給公社工事発注見通し一覧表

※本資料の内容は、平成30年6月末における予定であり、変更が生じたり今回公表したもの以外に発注する場合があります。

※前回の公表から、公表事項に変更があった工事については、「変更」欄に「*」を付して示し、冒頭に「*」のある記載事項が変更のあったものです。

※今回新たに発注見通しを公表する工事は、「変更」欄に「N」を付けて示しました。

※入札・契約方式において、「一般」は一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約を表します。

※発注予定時期は、一般競争入札にあつては公告の時期、指名競争入札にあつては指名通知の時期、随意契約にあつては見積通知の時期を表します。

※ 問 い 合 わ せ 先 電 話 052-954-1368 (技術業務課:保全G)

主務課(技術業務課:保全G 1)

番 号	変 更	工 事 名	工事場所	工 期	工 種	工 事 概 要	入 札 契約方式	発 注 予定時期
1		大森向住宅手摺改修等工事	守山区	約5ヶ月	保全(建築)	手摺改修等工事	一般	第二四半期
2		岩田住宅手摺改修等工事	豊橋市	約5ヶ月	保全(建築)	手摺改修等工事	指名	第二四半期
3		中川住宅電気設備改修工事	中川区	約6ヶ月	保全(電気)	電気設備改修工事	指名	第二四半期
4		松ヶ丘住宅電気設備改修工事	瀬戸市	約4ヶ月	保全(電気)	電気設備改修工事	指名	第二四半期
5		竜美ヶ丘住宅電気設備改修工事	岡崎市	約6ヶ月	保全(電気)	電気設備改修工事	指名	第二四半期
6		保見住宅始め2住宅電気設備改修工事	豊田市	約6ヶ月	保全(電気)	電気設備改修工事	指名	第二四半期
7		西前田住宅始め6住宅遠隔量水器等取替工事	中川区他	約4ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第二四半期
8		鳴海住宅遠隔量水器等取替工事	緑区	約3ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第二四半期
9		西御堂住宅始め3住宅遠隔量水器等取替工事	一宮市他	約5ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第二四半期
10	*	神池住宅給水設備改修工事	豊田市	約4ヶ月	保全(管)	給水設備改修工事	指名	* 第二四半期
11		戸田北住宅始め2住宅給水設備改修工事	中川区他	約4ヶ月	保全(管)	給水設備改修工事	指名	第二四半期
12		味鋺住宅始め2住宅給水設備改修工事	北区他	約4ヶ月	保全(管)	給水設備改修工事	指名	第二四半期
13		松竹住宅給水設備改修工事	江南市	約4ヶ月	保全(管)	給水設備改修工事	指名	第二四半期
14		名和東住宅給水設備改修工事	東海市	約4ヶ月	保全(管)	給水設備改修工事	指名	第二四半期
15	*	大口住宅始め2住宅シングル葺き屋根改修工事	大口町他	約4ヶ月	保全(防水)	屋上防水工事	指名	* 第二四半期
16		北外山住宅始め2住宅シングル葺き屋根改修工事	小牧市他	約5ヶ月	保全(防水)	屋上防水工事	指名	第二四半期
17		美和住宅シングル葺き屋根改修工事	豊田市	約4ヶ月	保全(防水)	屋上防水工事	指名	第二四半期
18		伝治山住宅手摺塗装工事	緑区	約5ヶ月	保全(塗装)	手摺塗装工事	指名	第二四半期
19		西前田住宅始め12住宅樹木剪定工事	中川区他	約5ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第二四半期
20		梅森坂住宅始め9住宅樹木剪定工事	名東区他	約5ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第二四半期
21		岩崎住宅始め11住宅樹木剪定工事	小牧市他	約4ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第二四半期
22		大府住宅始め5住宅樹木剪定工事	大府市他	約3ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第二四半期
23		本宿住宅始め3住宅樹木剪定工事	岡崎市他	約3ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第二四半期
24		神池住宅始め8住宅樹木剪定工事	豊田市他	約4ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第二四半期
25		八幡住宅始め5住宅樹木剪定工事	豊川市他	約3ヶ月	保全(造園)	樹木剪定工事	指名	第二四半期
26		木場南住宅始め6住宅遠隔量水器等取替工事	港区他	約4ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第三四半期
27		篠木東住宅始め2住宅遠隔量水器等取替工事	春日井市他	約3ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第三四半期
28		西春住宅始め5住宅遠隔量水器等取替工事	北名古屋市他	約4ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第三四半期
29		尾西住宅始め4住宅遠隔量水器等取替工事	一宮市他	約4ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第三四半期
30		葭池住宅始め3住宅遠隔量水器等取替工事	高浜市	約3ヶ月	保全(管)	遠隔量水器等取替工事	指名	第三四半期

